



## VOORTGANG DORPSONTMOETINGSPLEK

### Aansluiten in rijen van 3!!!

Wat is dat voor cryptische opmerking? Dit leggen wij graag aan u uit. Zoals velen in het dorp hebben geconstateerd, gaan de werkzaamheden rondom de DOP "als een speer", alhoewel je daar aan de buitenzijde niet zoveel van merkt. Dat is overigens ook weer niet helemaal waar, omdat inmiddels alle oude (verrotte) kozijnen door personeel van bouwbedrijf de Jong zeer vakkundig zijn vervangen. Hierbij moest aan de voorzijde zelfs een stukje muur opnieuw worden opgemetseld. Allemaal prima gelukt. Ook is inmiddels de reclamerand op het voorplein verwijderd. In de toekomstige ruimtes voor de bedrijfsleider en het personeel zijn kozijnen geplaatst. Dit oogt allemaal wat gezelliger. Vorige week was het een drukte van belang. De (3) ruimtes boven werden afgetimmerd, Johan Wit van installatiebedrijf Kolkman was doende met de aanleg van de diverse installaties, er werd geschilderd door vrijwilligers en personeel van schildersbedrijf Groen en een stuk van het plat dak boven de kantine werd van nieuw mastiek voorzien. Dit alles leidde ertoe dat "passanten" toch wel razend nieuwsgierig werden en zich alvast op de hoogte wilden stellen van alle vorderingen. Zo konden we de afgelopen tijd diverse voorbij wandelende mensen, een boosterrijder, een rolstoelgebruiker, een oma met kleinkind in het fietszitje verwelkomen. Allemaal heel plezierig en we hopen en vertrouwen erop, dat die belangstelling zich straks voortzet door middel van een geregelde klandizie in de DOP. Vandaar de bovenstaande kop van deze bijdrage!! De beide besturen vergaderen regelmatig en zo zachtjes aan hebben we het ook over zaken die te maken hebben met de eindfase. We denken hierbij het aanbrengen van een brandtrap achter (voorschrift) vanaf de bovenverdieping. Hiervoor heeft Niels de Jong een interessante aanbieding gedaan. Verder zijn en blijven de financiën uiteraard bijzonder belangrijk. Er wordt met de investeerder een contract afgesloten inzake de verbouwingskosten, waarbij ook de Stichting vol aan de bak moet. Het gebeurt niet dagelijks dat je te maken krijgt met de realisering van een DOP in je dorp en dan komen allerlei -soms niet verwachte- zaken om de hoek kijken. Het draait dan ook bijna altijd om de centen en -het is echt waar- hier hebben we er nog niet genoeg van. De totale inrichting van de DOP, dus incl. die van de winkel (koelinstallaties, rekken etc.) plus de eerste winkelvoorraad is ons "pakkie an". Die ton, die € 100.000,00 zijn echt nodig. Op de stand van de barometer heeft u kunnen zien dat we inmiddels over de helft zijn. Wij horen de afgelopen tijd nogal eens de opmerkingen: "oh ja, ik moet me nog bezig houden met die obligaties". Aan al die mensen willen wij vriendelijk vragen: regel dit s.v.p. vandaag nog. De spelregels met betrekking tot inleg, wel of geen rente en de uitloting zijn inmiddels toch wel bekend. Verder hebben wij ons bezig gehouden met de verzekering van de vrijwilligers, de verkeerssituatie straks ter plaatse (komt een algemene invalidenparkeerplaats) en worden er gesprekken met de investeerder aangeknoopt betreffende het mooier/gezelliger maken van de gehele buitenboel. Ook geven we de strijd nog niet op betreffende het alsnog hebben van een pinautomaat in de DOP. En last but not least kan nog vermeld worden dat een gerespecteerd voormalig aannemer momenteel bezig is met het maken van een nieuwe trap naar de bovenverdieping. Een groots gebaar. Zoals vermeld zijn daar 3 afzonderlijke ruimtes gecreëerd, beschikbaar voor de verhuur en dit kan uiteraard ook per dagdeel. Indien u daarvoor interesse heeft voor vereniging, instelling, beroep of bedrijf, dan adviseren wij u alvast contact op te nemen met voorzitter Theo Vertelman. Ook hier geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Met vriendelijke groet,  
De besturen van Dorpsraad en DOP